PROJEKTZEITACHSE

PROJEKTTITEL ProgrammControl

PROJEKTMANAGERThore AugustDATUM 01.09.2019 - 19.01.2020Git-Repohttps://github.com/ThoreAugust/ProjektC_WS19-20

	WS 19/20																						
			September				Oktober				November				Dezember					Januar			
PROJEKTWOCHE:		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2	1	2	3	
Projektdefinition und -planung (ab 22.8.)			Agiles Entwickeln und redefinieren des Projekts																				
Projektstart und - ausführung	- Git Issue #2																						
	- Git Issue #3																						
	- Git Issue #4																						
	-Git Issue #5 Erster Meilenstein																						
	- Zweiter Meilenstein																						
	- Dritter Meilenstein																						
Projektergebnis und -kontrolle	- Überprüfen erster Meilenstein																						
	- Überprüfen zweiter Meilenstein - Überprüfen dritter Meilenstein																						
Projektabschluss	- Dokumentation überprüfen - Dokumentation abschließen																						
	- Dokumentation abgabefertig machen																					ii	